



# Gobierno Regional Huánuco

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

## XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LAS FASES DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2020 - 2022

FASES	UM	ENERO	FEBRERO				MARZO				ABRIL	MES DE EJECUCIÓN 2019					RESPONSABLE
		S5	S2	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	A-S-O-N-D	
			(04 al 08)	(11 al 15)	(18 al 22)	(25 al 28)	(01 al 08)	(11 al 15)	(18 al 22)	(25 al 29)	(01 al 05)						
<b>I. FASE DE PREPARACION</b>																	
Elaboración del Plan de Trabajo del PPbR 2020 - 2022	Informe	25-ene															Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Estadística
Presentación del Plan de Trabajo del PPbR 2020 - 2022	Informe	31-ene															Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Estadística
Aprobación del Plan de Trabajo y Reglamento del PPbR 2020 - 2022 mediante Ordenanza Regional	Informe				18-feb												Consejo Regional
Conformación del Equipo Técnico Regional del PPbR 2020 - 2022	Informe		06-feb														Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Estadística
Aprobación del Equipo Técnico Regional	Informe			15-feb													Gobernador Regional
Fortalecimiento de capacidades del ETR	Informe		Febrero a diciembre													Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Estadística	
Recopilación de información y preparación de materiales para los Talleres de priorización de brechas y de inversiones	Informe		14 de febrero al 29 de marzo														Equipo Técnico Regional
Reuniones de trabajo del ETR para los talleres de priorización de brechas y de inversiones.	Informe		18 de febrero al 02 de abril													Equipo Técnico Regional	
Reuniones de asistencia técnica descentralizadas y articulación del Presupuesto Participativo entre niveles de Gobierno.	Informe					25 de febrero al 01 de marzo									15 al 19 de jul.	11 al 15 de nov.	Equipo Técnico Regional
Convocatoria Pública Regional	Informe		18 de febrero al 29 de marzo													Imagen Institucional/ SGPEE y Oficinas Sub Regionales	
Inscripción de Agentes Participantes en el PPbR 2020 - 2022	Informe		18 de febrero al 18 de marzo														Equipo Técnico Regional Y Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Estadística
Proceso de verificación de requisitos	Informe								19 y 20 de marzo								
Publicación de solicitudes observadas	Informe								22-mar								Equipo Técnico Regional Y Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Estadística
Presentación de levantamiento de observaciones	Informe									26-mar							Equipo Técnico Regional Y Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Estadística
Publicación de Agentes Participantes acreditados	Informe									29-mar							Equipo Técnico Regional Y Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Estadística
<b>II. FASE DECONCERTACIÓN</b>																	



# GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

## XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LAS FASES DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2020 - 2022

FASES	UM	ENERO	FEBRERO				MARZO				ABRIL	MES DE EJECUCIÓN 2019					RESPONSABLE	
		S5	S2	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	A-S-O-N-D		
			(04 al 08)	(11 al 15)	(18 al 22)	(25 al 28)	(01 al 08)	(11 al 15)	(18 al 22)	(25 al 29)	(01 al 05)							
<b>PRIMER TALLER:</b>																		Equipo Tecnico Regional
Primera Etapa: Acciones de Capacitación a los Agentes Participantes acreditados:	Informe										04-abr							Equipo Tecnico Regional
Segunda Etapa: Rendición de Cuentas del PPbR 2019	Informe										04-abr							Equipo Tecnico Regional
Tercera Etapa: Diagnóstico, Identificación y Priorización de Brechas	Informe										04-abr							Equipo Tecnico Regional
<b>SEGUNDO TALLER:</b>																		Equipo Tecnico Regional
Primera Etapa: Taller de Priorización de Inversiones	Informe										05-abr							Equipo Tecnico Regional
Segunda Etapa: Formalización de Acuerdos y Compromisos	Informe										05-abr							Equipo Tecnico Regional
Tercera Etapa: Elección del Comité de Vigilancia	Informe										05-abr							Equipo Tecnico Regional
<b>III. FASE DE COORDINACIÓN</b>																		
Reunión de coordinación entre niveles de Gobierno.	Informe		11-feb					07-mar										Sub Gerencia de Planeamiento Estrategico y Estadística
<b>IV. FASE DE FORMALIZACIÓN</b>																		
Elaboración y remisión del informe final del Presupuesto Participativo Año Fiscal 2020 - 2022	Informe											08 al 12 de abril						Sub Gerencia de Planeamiento Estrategico y Estadística
Formalización ante el Consejo de Coordinación Regional	Informe												02-may					Sub Gerencia de Planeamiento Estrategico y Estadística
<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO</b>																		
Elaboración de informes de seguimiento y evaluación del Presupuesto Participativo 2020 - 2022	Informe															30-jul	20-dic	Sub Gerencia de Planeamiento Estrategico y Estadística